

Số: 719/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 15 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2018

Qua xem xét Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Ban Kinh tế-Ngân sách đã tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến thẩm tra như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2017:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ước thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 15.253.478 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch, bằng 111% so cùng kỳ.

- Ước giải ngân các nguồn vốn đến cuối năm 2017 là 2.057.478/2.264.922 triệu đồng, đạt 90,84% so với kế hoạch năm 2017, trong đó:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương 365.300 triệu đồng, đạt 94,61%.

+ Vốn từ nguồn sử dụng đất 97.000 triệu đồng, đạt 97%.

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương 235.080 triệu đồng, đạt 93,26%.

+ Vốn xổ số kiến thiết là 1.147.500 triệu đồng, đạt 93,75%.

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 148.598 triệu đồng, đạt 83,31%.

+ Vốn nước ngoài đạt 49.000 triệu đồng, đạt 73,74%.

+ Vốn bội chi ngân sách nhà nước đạt 15.000 triệu đồng, đạt 25,91%.

- Tổng vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2016 sang năm 2017 là 68.390 triệu đồng. Ước giải ngân các nguồn vốn đến cuối năm 2017 là 68.390 triệu đồng, đạt 100% so kế hoạch.

Theo kết quả làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách với Sở Kế hoạch và Đầu tư, có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Cục thuế vào ngày 30 tháng 10 năm 2017:

- Tổng vốn đầu tư do ngân sách nhà nước giao năm 2017 là 2.264.922 triệu đồng. Giải ngân qua 9 tháng 1.290.462 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương 386.100 triệu đồng, giải ngân 201.791 triệu đồng, đạt 52%.

+ Vốn từ nguồn sử dụng đất 100.000 triệu đồng, giải ngân 39.048 triệu đồng, đạt 39%.

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương 252.080 triệu đồng, giải ngân 185.032 triệu đồng, đạt 73%.

+ Vốn xổ số kiến thiết là 1.224.000 triệu đồng, giải ngân 714.932 triệu đồng, đạt 58%.

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 178.388 triệu đồng, giải ngân 122.537 triệu đồng, đạt 69%.

+ Vốn nước ngoài đạt 66.454 triệu đồng, giải ngân 27.222 triệu đồng, đạt 41%.

+ Vốn bội chi ngân sách nhà nước 57.900 triệu đồng, đạt 0%.

Nếu đúng theo số ước của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cuối năm 2017 giải ngân đạt 90,84% thì vẫn còn chậm so với tiến độ giải ngân 9 tháng đầu năm chỉ đạt 57%. Trong các nguồn vốn đã giải ngân cao nhất là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt 73%, thấp nhất là nguồn bội chi ngân sách đạt 0%. Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp để các dự án được phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thi công và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng; có giải pháp chế tài đối với các chủ đầu tư không chủ động, tích cực tham gia đấu thầu qua mạng theo quy định.

Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ có 150 dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần gia tăng năng lực cho các ngành, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần quan tâm đến những tồn tại, lãng phí, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội như một số công trình mất nhiều thời gian trong việc lập kế hoạch đấu thầu, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, điều chỉnh nguồn vốn; một số dự án chất lượng thi công chưa đạt yêu cầu thiết kế, gây dư luận không tốt; trong mua sắm đấu thầu còn nhiều vấn đề bất cập dẫn đến khiếu nại; công tác giám sát của chủ đầu tư còn hình thức, chưa phản ánh đúng, chính xác thực tiến đầu tư; công tác thông tin, báo cáo của một số ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng báo cáo chưa cao; chưa đề xuất được các giải pháp có hiệu quả về quản lý đầu tư xây dựng, huy động nguồn vốn đầu tư từ các nguồn nguồn lực khác mà chủ yếu kiến nghị phân bổ vốn từ ngân sách nhà nước cho các ngành, địa phương mình.

Trong đó có 16 dự án không giải ngân được trong năm 2017 và không đủ điều kiện ghi vốn năm 2018.

2. Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018:

Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và nguyên tắc phân bổ vốn năm 2018 được nêu trong báo cáo. Đề nghị bổ sung một nguyên tắc phân bổ năm 2018: “điều chuyển, kiên quyết không bố trí vốn đối với các công trình, dự án giải ngân không đúng theo tiến độ trong 6 tháng đầu năm”. Lý do: thường lệ vào kỳ họp giữa năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản, qua đó đối với các dự án, công trình chưa đủ điều kiện giải ngân thì kiên quyết điều chuyển hoặc không bố trí vốn.

Theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, thì tất cả các nguồn vốn trong kỳ kế hoạch này đã được phân bổ chi tiết. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân nhắc việc phải bổ sung danh mục, bổ sung vốn xỏ số kiến thiết năm 2018 là 45.000 triệu đồng, để thanh toán khối lượng cho các công trình hoàn thành (trước đây dự kiến sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2016 để thực hiện, theo Quyết định số 1872/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2017 và công văn số 1199/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐB HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KT VÀ NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN**

